# COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA. ACTA REUNIÓN - COMITE DE GESTIÓN DE CAMBIOS FECHA: 12 de Abril 2019 HORA INICIO: 11:30 HORA CIERRE: 12:30 **ASISTENTES** Henry Vallejo Director de Tecnología 1 Angélica Pailacho Jefe de Gestión de Aplicaciones 2 Carlos Flores Analista de Aplicaciones 3 Juan Pablo Lechón Analista de Operaciones 4 Andrea Zambrano Jefe de Riesgos 5 **Hugo Chanatasig** Analista de Continuidad Jefe de Seguridad de la Vinicio Cevallos Información 7 Samuel Caguana Director de Operaciones 8 **TEMAS TRATADOS** Analisis del requerimiento para cambio sobre versionamiento que permita aceptar caracteres especiales en el consumo de servicios de COSEDE Carlos Flores explica al comité el motivo del cambio y su plan de ejecución 2 3 Se pide cambiar la fecha del cambio al domingo 14, propuesta que es aceptada RESOLUCIÓN El Comité de Gestión de Cambios resuelve autorizar el cambio luego del análisis de Riesgos **COMPROMISOS ASUNTO** RESPONSABLE Ejecutará el versionameinto el domingo 14 1 Carlos Flores Validarán los servicios luego del versionamiento 2 Carlos Flores 3 Realizar pruebas en producción Juan Pablo Lechón Comunicar resultados 4 Henry Vallejo





## **SOLICITUD DE CAMBIOS**

IDENTIFICACIÓN: Rev.8.054/01-08-2016 ASOCIACIÓN: 701 PROC GSEG CC PAGINA: 1 de 1

					Fech	NC R		pr-19
Nombre Solicitante:		CARLOS FLORES		Firma:				
Cludad: Quito	Área:	GESTION APLIC	ACIONES	Cargo:	ANALISTA DE	GESTION	DE APLICA	CIONES
Caso de Resolve TI N*:		10504			10			1
			Revisado	Por:	(	9	1	K
Nombre Jefe de Área: Nombre Director TI:		ANGELICA PAILLACH HENRY VALLEJO	10	Firma:	->	311	17.10	,
	-		772			11 of	1	
Nombre Gestor de Camb	ilos		Aprobado	por:			/	4.1
	-	VINICIO CEVALLOS		Firma:		-y	will	Cycipic
		In	formación de	I Cambio		/		
	estimada de nentación:		4/13/2019		Hora d			6:00
Motivo del Cambio:		versionamiento que p		caracteres e		nentación: onsumo de	servicios d	
Tipo de Cambio:					Tipo de Cliente		4-200-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	
Estratégico	X Ope	erativo Servicios Existentes			Interno X	Empresa: Nombre:	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH	de Octubre lo Lechon
Táctico		Mejoras Internas	х			Cargo:		de servicios internos
Requiere modificación de Fuentes:	SI X	Nombre de Fuentes	: <u>Bu</u>	ssines.dll				
Descripción del Cambio:		u metodo que serializa ∈	el proceso de co	nversion de d	caracteres especi	ales en el v	web service	de COSEDE
•		anera se corrige de ra						
Sobre los Proyectos El cambio ha sido tratado o Proyecto	como: SI	7 мо	(X)					
Requerimiento	SI X	] по						
Nombre del Lider de Proye	ctos				-			
Firma del Lider de Proyect	os							
Análisis de Costos Requiere				No Requie	re X			
N* de Horas Hombre	5	% de Utilización de E	quipos		Cost			<u>u</u>
Firma Lider de Gestión Fin Administrativa	anciera y		9.55		-27			
Facturar Desarrollo	SI	NO X			Aprobado por:			
Impacto del cambio:	% 54	R	ESGO ALTO					
Plan Contingente:	Reemplazar la:	s fuentes instaladas co	on las fuentes re	espaldadas				
Tiempo estimado de ejec	ución:	30 minutos						
Involucra:	Procesos	Proveedores		Clientes				
	Procesos	] Proveedores		Cherkes				
Detaile:								
Servicios afectados Switch transaccional S29								
Canal electrónico		X 1 829	10050120300	W 12/2				
ATM's								
POS FITBANK								
Posibles afectaciones				0/21/15/2017/32/1				
derivadas del cambio Equipos afectados	INDISPONIBILIDA	D EN EL SWITCH TRANSA	ACCIONAL					
Equipos arectados	SWINTEGRACIO	ON						
IP del Equipo:	192.168.29.57							
Sistema Operativo:	Windows server	2012						
Aplicación afectadas								
Nombre de la Aplicación: IP de la Aplicación:		WebService 102 168 29 57					0000100010	
Sistema Operativo:		192.168.29.57 dows server 2012						
						nes (rose) pina		
Resolución de la Solicitud		Uso ex	clusivo de Con	trol de Cam	bios			
	Aprobada	Negada	Fecha		Nº de A	cta		Firma
Administrador de Cambios								
Comité de cambios								
Observaciones adicionales								





# **MATRIZ DE RIESGO**

IDENTIFICACIÓN: ASOCIACIÓN: PAGINA: 1 de 1

Peso	Descripción	Peso Condición	Valor	Poner un 1 en la línea que corresponda	1050 Resultado
17	IMPACTO EN EL NEGOCIO				
		1000/	47	1.00	47.6
	IYE - INTERNO Y EXTERNO E – EXTERNO	100% 80%	17 13.6	1.00	17.
	I – INTERNO	60%	10.2		
11	ALCANCE	*************			
	A - NACIONAL	100%	11	1.00	11.
	B – LOCAL	50%	5.5		
	D INDIVIDUAL	25%	2.75		
10	COMPLEJIDAD DEL CAMBIO				
	A – ALTA	100%	10		
	B – MODERADA	70%	7		
	IC – BAJA	25%	2,5	1,00	2.
5	CAPACITACIÓN REQUERIDA				
	A - ALTA: MAS DE 20 USUARIOS	100%	5		
	B - MODERADA: 10 - 20 USUARIOS C - BAJA: 1 - 10 USUARIOS	70% 50%	3.5 2.5		
	D - NO SE REQUIERE	0%	2.5	1.00	
	IN THE OF RECORDS	076]	VI	1.00	
12	DIFICULTAD PARA REVERSAR	1			
	A - NO ES POSIBLE REVERSAR B - ALTA: MAYOR DE 2 HORAS	100%	12 10.8		
CILCULAR SERVICE	B - MEDIA: 1 - 2 HORAS	75%	9		
	C - MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT	50%	6		
55,000,115,00	D - BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT	20%	2,4	1.00	2
3	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA				
	A – CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA	100%	3		
	B - MODERADA O NORMAL	60%	1.8		
	C – MÍNIMA	10%	0.3	1.00	0.
10	NÚMERO DE SISTEMAS/APLICACIONES/SERVICIOS AFECTADO	os			
	A - ALTO: MAS DE 3 APP CRÍTICAS	100%	10	1.00	10.
	B - MEDIO: 1 - 3 APP CRÍTICAS	70%	7		
	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS	10%	1		
7	NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS				
	A - 30 USUARIOS O MÁS	100%	7	1.00	7
	B - 20 - 29 USUARIOS C - 10 - 19 USUARIOS	80% 50%	5,6 3.5		
	D - 1 - 9 USUARIOS	10%	0.7		
	RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAMI	70			
4		310			
4	A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	100%			
4	A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	100%	2.4		
4	A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	100% 60% 5%	2.4 0.2	1.00	0
	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	60%	2.4	1.00	0
17	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO TIEMPO FUERA DE SERVICIO	60% 5%	2.4 0.2	1.00	0.
	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS	60%	2.4	1.00	0.
	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO TIEMPO FUERA DE SERVICIO	100% 80% 50%	2.4 0.2 17 13.6 8.5		
	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO  TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA D - MENOS DE 30 MINUTOS	100% 80% 50% 20%	17 13.6 8.5 3.4	1.00	3.
	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO  TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA	100% 80% 50%	2.4 0.2 17 13.6 8.5		
	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO  TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA D - MENOS DE 30 MINUTOS	100% 80% 50% 20%	17 13.6 8.5 3.4		
17	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO  TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA D - MENOS DE 30 MINUTOS E - NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO	100% 5% 100% 80% 50% 20% 0%	2.4 0.2 17 13.6 8.5 3.4 0		
17	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO  TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA D - MENOS DE 30 MINUTOS E - NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO  TIEMPO DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN A - MAS DE 3 DÍAS B - 10 - 24 HORAS	60% 5% 100% 80% 50% 20% 0%	2.4 0.2 17 13.6 8.5 3.4 0		
17	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO  TIEMPO FUERA DE SERVICIO A - MAS DE 2 HORAS B - ENTRE 1 Y 2 HORAS C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA D - MENOS DE 30 MINUTOS E - NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO  TIEMPO DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN A - MAS DE 3 DÍAS	100% 5% 100% 80% 50% 20% 0%	2.4 0.2 17 13.6 8.5 3.4 0		

La asignación de pesos sugerida podrá variar dependiendo de la particularidad misma del cambio. La categorización sugerida para el riesgo, de acuerdo a la evaluación es la siguiente:

RIESGO CRÍTICO 75.00 - 100.00 PUNTOS

RIESGO ALTO 50.00 - 74.99 PUNTOS

RIESGO MEDIANO 25.00 - 49.99 PUNTOS

RIESGO BAJO 00.00 - 24.99 PUNTOS

600



#### PLAN DE IMPLEMENTACION

### Arquitectura General de la solución

El S29 es el Switch de integración entre los servicios que provee la COAC 29 de octubre con el CORE bancario de Fitbank, entre los cuales se encuentra: ATM's, POS, canal electrónico, envío y recepción de SMS de internet banking.

### Propósito del cambio

Se implementara la funcionalidad que permite serializar de manera correcta caracteres especiales en el consumo y recepción de datos que es provista por el COSEDE.

### Cronograma de Implementacion Propuesto

# Responsables

Cooperativa: Carlos Flores - Gestión Aplicaciones

Cooperativa: Juan Pablo Lechon - Analista de servicios internos

Horario de trabajo

Sábado 13 de abril a las 06:00

Implementación	Responsable	Horas	Días	D1	
Versionamiento de fuentes del Switch transaccional	Carlos Flores	0:30	1		
Revision de servicios de ATM y POS	Juan Pablo Lechon	0:30	1		

#### La instalación se realizara sobre el servidor 192.168.29.57

Servidor	IP	SISTEMA OPERATIVO	Hora Inicio	Hora Fin	Fecha
SWINTEGRACION	192.168.29.57	WINDOWS	06:00	07:00	13/04/2019

## Plan de implementación

- 1. Acceder al servidor 192.168.29.57
- 2. Respaldar las fuentes ubicadas en "D:/App29releaseS29WebService"
- 3. Reemplazar las fuentes reespaldas por las fuentes compiladas a partir del branch master ubicado en "https://github.com/cjflores8995/SwitchS29"
- 4. Reiniciar los servicios del Switch S29 desde el IIS.
- 5. Validar que los servicios funcionen correctamente.





## Plan de Rollback

Duración: 30 minutos

- 1. Reemplazar las fuentes versionadas por las fuentes Respaldadas.
- 2. Reiniciar los servicios del Switch S29 desde el IIS.
- 3. Validar que los servicios funcionen correctamente.

60/