## COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE OCTUBRE" LTDA. **ACTA REUNIÓN - COMITE DE GESTIÓN DE CAMBIOS** HORA INICIO: 12:00 HORA CIERRE: 13:00 FECHA: 11 de Abril 2019 **ASISTENTES** Jefe de Riesgos Andrea Zambrano 1 Jefe de Seguridad de la Vinicio Cevallos Información 2 Analista de Continuidad **Hugo Chanatasig** 3 Samuel Caguana Director de Operaciones 4 Director de Tecnología Henry Vallejo 5 Jefe de Gestión Técnica Cesar Fonseca 6 DBA Patricia Chicaza 7 Sales Control Analista Mesa Tecnológica Francisco Guaman 18 **TEMAS TRATADOS** Analisis del requerimiento para cambio sobre la modificación de parámetros en SIFCO y cambio de propiedades del Switch para ATMs propios y de Banred Francisco Guamán explica al comité el motivo del cambio y su plan de ejecución 3 RESOLUCIÓN El Comité de Gestión de Cambios resuelve autorizar el cambio luego del análisis de Riesgos 2 **COMPROMISOS ASUNTO** RESPONSABLE Ejecutar cambio del archivo de propiedades del S 29 Francisco Guamán Validar los servicios luego del cambio Francisco Guamán 2 Juan Pablo Lechón Realizar pruebas en producción Henry Vallejo Comunicar resultados 4



#### SOLICITUD DE CAMBIOS

IDENTIFICACIÓN: Rev 8.054/01-08-2016 ASOCIACIÓN: 701 PROC GSEG CC PAGINA: 1 de 1

	NO
Nombre Solicitante:	Francisco Javier Guaman Zapata Firma:
Cludad: Quito	Área: Mesa Tecnologia Cargo: Analisis Mesa Empresarial
Caso de Resolve TI Nº:	
	Revisado Por:
Nombre Jefe de Área:	Rommel Pillajo Firma:
Nombre Director TI:	Henry Vellejo Firma: May A
	Aprobado por:
Nombre Gestor de Cambios	Vinicio Cevallos Firma:
Cambios	
200000	Información del Cambio
Fecha es impleme	
Motivo del Cambio:	Reducir carga y consumo de recursos del servidor 192 168 29 43 para mejorar tiempos de respuesta en servicios de
Tipo de Cambio: Estratégico	Tipo de Cliente:  Operativo Interno X Empresa
	Servicios Existentes X Externo Nombre
Táctico	Mejoras Internas Cargo:
Requiere modificación	de Si X Nombre de Fuentes: web.config aplicativo switch S29
Fuentes:	No
Descripción del Cambio:	Cambio de propiedades del switch S20 para ATMS mismos que consuma web service del srv 192.168.29 48 web.config, actualmente esta consumiendo del srv 43
Sobre los Proyectos El cambio ha sido tratac	lo como:
Proyecto	SI NO
Requerimiento	SI X NO
Nombre del Lider de Pri	pyectos
Firma del Lider de Proy	actos
Análisis de Costos	_ %
Requiere	No Requiere x
N* de Horas Hombre	% de Utilización de Equipos Cost
Firma Lider de Gestión Administrativa	Financiera y
Facturar Desarrollo	SI NO Aprobado por
impacto del cambio:	% 58 RIESGO ALTO
Plan Contingente:	Realizar rollback de acuerdo al plan de implementacion
Tiempo estimado de ej	ecución 0:30
Involucra:	Procesos Proveedores X Clientes X
Detaile:	
Servicios afectados	
ATMS PROPIOS Y BAN	RED
Posibles afectaciones derivadas del cambio	
Equipos afectados	
Nombre del Equipo:	SWINTEGRACION
IP del Equipo	192 158.29.57
Sistema Operativo:	Windows Server
Aplicación afectadas Vombre de la Aplicación:	SWITCH \$29
IP de la Aplicación:	192.168.29.57
Sistema Operativo:	Windows Server
•	Uso exclusivo de Control de Cambios
Resolución de la Solicitud	
Administrador de Combi	Aprobada Negada Fecha Nº de Acta Firma
Administrador de Cambios Comité de cambios	
Observaciones adiciona	les .





### **MATRIZ DE RIESGO**

IDENTIFICACIÓN: ASOCIACIÓN: PAGINA: 1 de 1

Peso	Descripción	Peso Condición	Valor	Poner un 1 en la línea que corresponda	Resultado		
17	IMPACTO EN EL NEGOCIO						
	IYE - INTERNO Y EXTERNO	100%	17	1.00	17.		
	E - EXTERNO	80%	13.6	1.00			
	I – INTERNO	60%	10.2				
11	ALCANCE		***				
	A - NACIONAL	100%	11	1.00	11		
	B - LOCAL	50%	5.5	1.00			
	D - INDIVIDUAL	25%	2.75				
10	COMPLEJIDAD DEL CAMBIO						
	A – ALTA	100%	10				
51.00	B – MODERADA	70%	7				
	C - BAJA	25%	2.5	1.00	2		
5	CAPACITACIÓN REQUERIDA						
	A - ALTA: MAS DE 20 USUARIOS	100%					
	B - MODERADA: 10 - 20 USUARIOS	70%	3,5				
= nim-	C - BAJA: 1 - 10 USUARIOS	50%	2.5				
	D - NO SE REQUIERE	0%	0	1.00			
12	DIFICULTAD PARA REVERSAR						
	A - NO ES POSIBLE REVERSAR	100%	12				
. 10 . 10	B - ALTA: MAYOR DE 2 HORAS	90%	10.8				
	B - MEDIA: 1 - 2 HORAS	75%	9				
	C - MODERADA: MENOR DE UNA HORA, CON REBOOT	50%	6				
	D - BAJA: MENOR DE 1 HORA, SIN REBOOT	20%	2,4	1.00	2		
3	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
	A – CONSIDERABLE: DETALLADA Y EXTENSA	100%	3				
	B - MODERADA O NORMAL	60%	1.8				
	C – MÍNIMA	10%	0.3	1.00	0		
10	NÚMERO DE SISTEMAS/APLICACIONES/SERVICIOS AFECTADO	os Sec					
	A - ALTO: MAS DE 3 APP CRÍTICAS	100%	10	1.00	10		
	B - MEDIO: 1 - 3 APP CRÍTICAS	70%	7	1.00			
	C - BAJO: APP NO CRÍTICAS	10%	1				
7	NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS						
	A - 30 USUARIOS O MÁS	100%	7	1.00	7		
	B - 20 - 29 USUARIOS	80%	5.6	1,00			
	C - 10 - 19 USUARIOS	50%	3.5				
	D - 1 - 9 USUARIOS	10%	0.7				
4	RECURSO HUMANO INVOLUCRADO EN LA EJEUCIÓN DEL CAMBIO						
	A - MAS DE 5 PRESONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO		- 4				
	B - 3 - 5 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	100%	4	1.00			
	C - 1 - 2 PERSONAL INTERNO Y/O PERSONAL EXTERNO	60% 5%	2.4 0.2	1.00	2		
17	TIEMPO FUERA DE SERVICIO  A - MAS DE 2 HORAS	10001					
-	B - ENTRE 1 Y 2 HORAS	100%	17 13.6				
	C - ENTRE 30 MINUTOS Y 1 HORA	80% 50%	8.5				
	D - MENOS DE 30 MINUTOS			1.00			
ne ea	E - NO NECESITA TIEMPO FUERA DE SERVICIO	20%	3.4 0	1.00	3		
4	TIEMPO DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN						
7	A - MAS DE 3 DÍAS	100%	4	Т			
	B - 10 - 24 HORAS	80%	3.2				
	C - 2 - 10 HORAS	50%	2				
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	3070	- 4				
100	D - 2 HORAS O MENOS	5%	0.2	1.00			

La asignación de pesos sugerida podrá variar dependiendo de la particularidad misma del cambio. La categorización sugerida para el riesgo, de acuerdo a la evaluación es la siguiente:

RIESGO CRÍTICO

100.00 - 75.00 PUNTOS

RIESGO ALTO

74.99 - 50.00 PUNTOS

RIESGO MEDIANO

49.99 - 25.00 PUNTOS

RIESGO BAJO

24.99 - 00.00 PUNTOS





# PLAN DE IMPLEMENTACION

### Arquitectura General de la solución

El servidor 192.168.29.43 posee las siguientes instancias de aplicaciones instaladas.

CORE

UCI

**WEB** 

UCIS29

CORES29

WS-hcrisk

Propósito del cambio

El cambio de servidor para consumo del Web-Service surge de la necesidad de mitigar la saturación y consumo de recursos del servidor 192.168.29.43 donde aloja el servicio UCIS29, misma que transporta la comunicación del canal de ATMS propios y Banred.

### Cronograma de Implementacion Propuesto

Responsables

Cooperativa: Francisco Guaman Proveedor: Heccer Benavides

Horario de trabajo

Sábado 13 de marzo a las 06:00

Implementación	Responsable	Horas	Días	D1
Cambio de properties consumo WebService	Francisco Guaman	0:30	1 días	

La instalación se realizara como primera fase únicamente de los servidores virtuales según se indica el cronograma

Servidor	IP	SISTEMA OPERATIVO	Hora Inicio	Hora Fin	Fecha
SWINTEGRACION (Switch S29)	192.168.29.57	WINDOWS SERVER	06:00	06:30	13/04/2019



1. - Cambio de archivo de propiedades del Switch S29

Nombre de archivo: web.config

Ruta:

Duración: 30 minutos

Plan de Rollback



# Cambio de archivo de propiedades del Switch S29 al la ip original (192.168.29.43)

```
/**CoreSwitch Properties Settings

/**CoreSwitch WsFIT UCIWSBeanService Settings

/**CoreSwitch WsFIT UCIWSBeanService Settings

/**CoreSwitch Properties Settings

/**CoreSwitch Propert
```

REAL Managers as a subsequence as a second of the second s